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Resumen 
La evolución de la trama urbana del centro histórico de la ciudad de 
Dénia, nos sitúa en un escenario que presenta por un lado un exceso de 
suelo urbanizado y que debido a la situación económica difícilmente se 
edificará a corto plazo, además el parque edificatorio de los centros 
históricos es antiguo y carece de mantenimiento e inversión, por otro 
lado las nuevas políticas en materia de vivienda tienden a incentivar 
nuevos conceptos como el ahorro energético, la accesibilidad y el 
informe de evaluación de edificios. Socialmente, los centros históricos 
atraen de nuevo a todas las horquillas de población por diferentes 
condicionantes como, cercanía a servicios, precios de compra o alquiler 
más ajustados, herencia de propiedades y ya no es un gueto exclusivo 
de la inmigración. 
Con todo ello el trabajo pretende desarrollar un estudio completo 
acerca de la aplicación real de la puesta en funcionamiento de un 
modelo de regeneración y renovación urbana de un centro histórico, 
mediante la declaración de un Área de Rehabilitación Integral realizada 
en el centro histórico de la localidad de Dénia. 
Para ello se proponen los siguientes objetivos y fases de trabajo: 
1. Contextualización de la actualización con todos los aspectos que 
influyen en ella. 
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2. Recopilación de la normativa aplicable, y su tramitación 
administrativa para la delimitación de un área de rehabilitación integral 
en un centro histórico.  
2. Estudio, seguimiento y análisis de los expedientes de inmuebles 
tramitados dentro del área.   
3. Análisis detallado de la patología más común y su clasificación por 
tipología de inmuebles. Para su identificación y catalogación, se incluirá 
documentación gráfica, fotográfica y escrita. 
4. Seguimiento de actuaciones realizadas y comparación del estado 
inicial y final de las actuaciones. 
5. Obtención de las principales magnitudes económicas y por tipologías 
de la actuación realizada. 
 
The evolution of urban design from the historic city center of Dénia, 
places us in a scenario that presents an excess of urbanized land and 
due to bad economic situation in the short term will be difficult to be 
built, on the other side building stock is old and historic districts are lack 
of maintenance and investment, on the other hand new housing policies 
tend to encourage new concepts such as energy saving, accessibility and 
building evaluation report. Historical city center attracts again to all 
population strata, proximity to services, lower purchase or rent prices, 
property inheritance and is no longer an exclusive ghetto immigration. 
With all this, the present work aims to develop a comprehensive study 
about the actual implementation of a model of urban regeneration and 
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renewal of a historic center, by declaring an Integral Rehabilitation Area 
on in the historic town center of Dénia. 
 
 
Palabras clave:  
Área de rehabilitación integral, centro histórico, lesiones, patología, 
regeneración y renovación urbana. 
Integral rehabilitation area, historic center, lesion injury, pathology, 
regeneration and urban renewal. 
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Acrónimos utilizados 
Los acrónimos y su significado a los que se hace referencia en el 
presente trabajo se corresponden con los siguientes. 
ARI: Área de Rehabilitación Integral 
BOP: Boletín Oficial de la Provincia 
C: Cerámico 
DOGV: Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 
FB: Fábrica de bloque 
FC: Fábrica de cerámica 
FM: Fábrica de mampostería 
GVA: Generalitat Valenciana 
H: Hormigón 
HM: Hormigón en masa 
HA: Hormigón armado 
HP: Hormigón pretensado 
IBI: Impuesto Bienes Inmuebles 
ICE: Informe Conservación del Edificio 
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ICIO: Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
INE: Instituto Nacional de Estadística 
INTM: Intervención a medio plazo 
INTU: Intervención urgente 
M: Madera 
MAM: Mampostería 
MFO: Ministerio de Fomento 
MNT: Mantenimiento 
PM: Perfil metálico 
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Capítulo 1. 
Introducción y objetivos 
El presente Trabajo Final de Grado correspondiente a la titulación de 
Grado en Arquitectura Técnica, se desarrolla por parte de Iván DÍEZ 
BRIZ tras haber realizado el curso de Adaptación a Grado de titulado en 
Arquitectura Técnica. La modalidad del trabajo se realiza mediante  un 
“Proyecto Técnico de Construcción” y en concreto en el área temática 
de “Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Arquitectura 
Tradicional”. 
El seguimiento académico y tutorización del mismo ha sido llevada a 
cabo por la profesora del departamento de Construcciones 
Arquitectónicas Esther VALIENTE OCHOA. 
La presentación del Trabajo Final de Grado se realiza en la convocatoria 
de julio 2014 para su defensa ante el tribunal. 
1.1 Introducción 
El trabajo desarrolla un estudio completo acerca del ejemplo real de la 
puesta en funcionamiento de una regeneración y renovación urbana de 
un centro histórico, mediante la implantación de un Área de 
Rehabilitación Integral.  
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Ilustración 1. Publicidad estática. Fuente propia. 
1.2 Objetivos 
El presente trabajo tiene por objeto el análisis de la implantación y 
desarrollo de un ARI en un centro histórico, tomando por ello el 
ejemplo real de aplicación en la ciudad de Dénia provincia de Alicante, 
los objetivos y fases de trabajo llevados a cabo han sido: 
1. Contextualización de la actualización con todos los aspectos que 
influyen en ella. 
2. Recopilación de la normativa aplicable, y su tramitación 
administrativa para la delimitación de un área de rehabilitación integral 
en un centro histórico.  
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2. Estudio, seguimiento y análisis de los expedientes de inmuebles 
tramitados dentro del área.   
3. Análisis detallado de las patologías más comunes y su clasificación 
por tipología de inmuebles. Para su identificación y catalogación, se 
incluirá documentación gráfica, fotográfica y escrita. 
4. Seguimiento de actuaciones realizadas y comparación del estado 
inicial y final de las actuaciones. 
5. Obtención de las principales magnitudes económicas y por tipologías 
de la actuación realizada. 
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2.1 Definición de área. 
De acuerdo a la normativa publicada, el concepto de ARI de un centro 
histórico se define como: 
2.1.1 Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se 
aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial 
y Urbanística. 
Artículo 251 Concepto de Centro Histórico (en referencia al artículo 
146.4 de la Ley Urbanística Valenciana)  
Se entiende por Centro Histórico el ámbito expresamente identificado 
como tal por el planeamiento. La identificación de los Centros Históricos 
será, en todo caso, una determinación propia de la ordenación 
pormenorizada, que no tendrá por qué coincidir, necesariamente, con la 
delimitación de los núcleos históricos tradicionales prevista en el 
artículo 49.2 de la Ley Urbanística Valenciana. 
Artículo 254 Delimitación de Áreas de Rehabilitación (en referencia al 
artículo 148 de la Ley Urbanística Valenciana)  
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A los efectos de lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley de la 
Generalitat 16/2005, y en coherencia con lo dispuesto en los artículos 
5.1.a) y 21.2 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje, el planeamiento deberá delimitar entre sus determinaciones de 
ordenación pormenorizada las Áreas de Rehabilitación. 
2.1.2 Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación 
del Territorio y Protección del Paisaje. 
Artículo 5 Mejora de entornos urbanos  
1. Se entenderá por actuaciones para la mejora del entorno urbano las 
que puedan llevar a cabo los poderes públicos tendentes a la 
planificación, a la obtención onerosa de los correspondientes terrenos, a 
la ejecución de las respectivas obras o a la realización de cualquier otro 
gasto de inversión, vinculadas a cualquiera de las siguientes finalidades: 
a) Intervenciones en áreas urbanas, especialmente en núcleos 
históricos o áreas degradadas, con el fin de revitalizarlas, regenerar la 
morfología urbana tradicional o conseguir una mejor integración 
urbanística o social en el conjunto del municipio, especialmente 
mediante la edificación en solares vacantes, generación de espacios 
libres y rehabilitación de edificios con destino a equipamientos públicos 
o a la construcción de viviendas, especialmente sujetas a algún régimen 
de protección pública. 
2.2 Declaración de área, implantación y cronología. 
La rehabilitación urbana consiste en la recuperación de la ciudad 
existente, especialmente en las áreas más degradadas social y 
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urbanísticamente y en las zonas de la ciudad de un especial carácter 
patrimonial. 
Para hacer efectiva y dar coherencia la intensificación de las medidas de 
fomento de la rehabilitación, se definen como ARI aquellas zonas 
urbanas que el planeamiento urbanístico haya considerado más 
vulnerables o sean de especial 
protección o intervención urbana 
debido a sus condiciones 
sociales, patrimoniales, 
históricas, urbanísticas, de 
situación y estado de los edificios 
de viviendas, respecto a sus 
condiciones ambientales, de 
accesibilidad, periféricas, 
incluyendo en estas zonas las 
situaciones con déficit de las 
condiciones de los edificios 
destinados a equipamientos 
públicos o de las condiciones del 
entorno urbano, y sean 
necesarios para obtener una 
calidad óptima de los servicios 
urbanos. 
La declaración del ARI, constituye un programa de incentivos y 
potenciación de actuaciones de mejora de tejidos residenciales en el 
medio urbano. Para ello, se basa en la recuperación de la funcionalidad 
de los conjuntos históricos y centros urbanos que precisen de la 
rehabilitación de sus edificios y viviendas, complementada con la 
Ilustración 2. Vivienda del ámbito. 
Fuente propia. 
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Los hitos temporales que recogen la tramitación de la declaración del 
ARI de “Les Roques – Centro Histórico” han sido: 
• El 3 de diciembre de 2007, se firma el acuerdo para la 
declaración del ARI del barrio de “Les Roques” en Dénia 
(Alicante), el ámbito incluido se correspondía exclusivamente 
con la delimitación de este barrio. El compromiso implicaba a 
las administraciones central, autonómica y local, para la 
concesión de una serie de subvenciones a particulares que 
apoyaran la rehabilitación de las viviendas que formaban parte 
del barrio. 
Ilustración 3. Publicidad estática. Fuente propia. 
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Ilustración 4. Delimitación inicial área actuación. Fuente cartografía municipal 
de Dénia. 
• El 26 de febrero de 2010, se firma el acuerdo de la Adenda para 
la modificación del acuerdo de la comisión bilateral suscrito el 3 
de diciembre de 2007 entre el Ministerio de la Vivienda y la 
Generalitat Valenciana relativo al ARI del barrio de “Les Roques 
– Centro Histórico” en Dénia (Alicante). En este acuerdo se 
modifican dos aspectos del acuerdo inicial y son la ampliación 
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del ámbito de actuación y la creación de un equipo técnico de 
gestión. 
Ilustración 5. Delimitación con la ampliación del ámbito. Fuente cartografía 
municipal de Dénia. 
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La ciudad de Dénia se asienta en los alrededores de un cerro de unos 70 
metros de altura situado junto al mar y rodeado, en origen, de dos 
marismas que convierten al enclave en un lugar de fácil defensa y 
buenas condiciones para la subsistencia: existencia de agua dulce, 
recursos naturales e inmejorable comunicación marítima. Esta situación 
privilegiada hace pensar que Dénia fue habitada desde tiempos 
remotos, si bien sus orígenes no están datados con claridad, existiendo 
importantes dudas sobre su origen griego o ibérico. 
Las primeras menciones de la ciudad de Dénia datan de la época de 
Sertorio, hacia el 80 A.c.. Los textos clásicos y restos arqueológicos 
indican que sus tropas establecieron en Dianium una base naval. Este 
asentamiento es probablemente el origen de la ciudad romana que se 
desarrollará a lo largo de los siglos I a III d.c. Al contrario que la ciudad 
actual, situada al sur del monte del castillo, Dianium se asienta al norte 
del cerro, en los terrenos conocidos hoy en día como L’Hort de Morand.  
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Con la llegada de los andalusíes, la ciudad se traslada al sur del monte, 
buscando probablemente un entorno climático más parecido al suyo, y 
ocupa el lugar actual de la ciudad de Dénia. 
Las descripciones de la época y la cartografía histórica nos muestran la 
ciudad andalusí compuesta por tres recintos concéntricos entorno al 
cerro: l’alcazaba, el albacar y los arrabales. La alcazaba se sitúa en la 
cima del cerro y constituye la residencia real. El albacar se extiende por 
la ladera y conforma un recinto amurallado de protección para la 
población. Los arrabales, entre la fortificación del albacar y las murallas 
de la ciudad, constituyen los asentamientos de la población. Se trata del 
arrabal de tierra, que ocupa la parte conocida hoy como Raval de Terra, 
y el arrabal del mar, paralelo al mar y que conforma en la actualidad la 
zona conocida como Raval del Mar o Baix la Mar, y el Fortí, recinto 
amurallado, separado de la ciudad por el Riatxol, y situado entre el 
saladar y el mar.   
En 1297, bajo el reinado de Jaume II, se produce uno de los hechos con 
más importancia urbanística de la historia de Dénia: por medio de 
órdenes reales, toda la población se traslada de los arrabales al albacar 
y a la alcazaba. Lo que en origen era una mera posibilidad, en 1306 se 
convierte en obligación y se procede a la construcción de edificaciones 
en el recinto del albacar y a la demolición de las viviendas de los 
arrabales. En 1309 queda “inaugurada”, en el albacar del castillo, la 
ciudad de Dénia. 
A partir de ese momento desaparece la ciudad andalusí, de la que 
seguramente tan sólo quedará su morfología y el trazado de las calles 
que llevaban al puerto y a la alcazaba. 
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En 1612 Dénia recibe el título de ciudad. En este momento, a nivel 
urbano y social es clara la supremacía del Raval de Terra frente a la Vila, 
que ve poco a poco como va perdiendo protagonismo frente al 
imparable desarrollo de la ciudad extramuros del castillo. Hacia 1600, la 
construcción de los conventos de las Agustinas y de los Franciscanos, el 
primero en el Raval de Terra y el segundo extramuros, suponen dos 
focos de fuerte atracción fuera de la Vila. Asimismo, el Raval de Mar 
empieza a consolidarse, convirtiéndose en un lugar de nuevos 
asentamientos. Las viviendas de la Vila se van trasladando 












Ilustración 6. La ciudad en el siglo XVII. Fuente "La ciutat de Dénia. 
Evolució i permanencia del fet urbà"" 
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El llamado Raval de Terra se extendió por la falda suroeste del castillo 
articulándose en torno al eje del antiguo camino que unía el primitivo 
puerto de Dénia, en la punta del Raset, con Valencia y Gandía.  
Este eje, que hoy es la calle Loreto, dividía el arrabal en dos mitades al 
unir la Porta de Terra en la entrada desde Valencia con la Porta del Mar 
en el camino hacia el puerto. 
 
Ilustración 7. Dénia en 1811 según Laborde y Moulinier. Fuente Archivo de 
Dénia. 
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El barrio de Les Roques constituye el sector norte de este primitivo 
arrabal de tierra puesto que se encuentra en el ámbito delimitado por 
la antigua muralla de la ciudad, el cerro del castillo y la calle Loreto. 
En 1867 el maestro de obras Patrici Ferrándiz, a través de su Plano 
Geométrico, proyecta un nuevo ensanche de la ciudad, esta vez 
extramuros, que une la ciudad con el Raval del Mar  ocupando el 
espacio entre ambos. Esta conexión se realiza fundamentalmente 
mediante tres actuaciones: un paseo arbolado que une la puerta de 
Tierra con el puerto (futuro Marqués de Campo), una calle 
prácticamente paralela a éste, que nace desde la puerta del Mar y llega 
hasta el Raval del mar (futura calle del mar), y una plaza en el límite de 
la ciudad y el ensanche (futura Glorieta del País Valencià). 
Ilustración 8. Reconstrucción aproximada del plano de alineaciones 
1867. Fuente “La ciutat de Dénia. Evolució i permanencia del fet urbà” 
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La fecha exacta en que se derriban las murallas de la ciudad de Denia no 
está del todo clara. La orden que dispone el abandono y derribo de la 
fortaleza de Denia, al igual que el de otras poblaciones, data de 1859. El 
reflejo de las murallas en distintos planos de la época pone de 
manifiesto que esta orden no se llevó a cabo de manera inmediata, ya 
que las mismas siguen estando dibujadas incluso en planos que datan 
de 1872. Es muy probable que su derribo se llevara a cabo entre 1867 y 
1873, de manera progresiva. Este acontecimiento supone el abandono 
definitivo de la idea de crecimiento de la ciudad en el entorno de su 
perímetro consolidado, optando claramente por el ensanche hacia el 
puerto tal y como ya apuntaban los distintos proyectos de la época. 
 
 
El desarrollo posterior de la ciudad de Dénia extendiéndose en 
dirección hacia el mar fue relegando al barrio de Les Roques a una 
Ilustración 9. Dénia en 1881. Fuente "La ciutat de Dénia. Evolució i permanencia 
del fet urbà" 
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condición periférica pese a su situación central en el primitivo arrabal y 
contar con el acceso principal al recinto del castillo y  la Vila Vella. 
Con el boom del turismo a partir de los años 60 del S.XX este proceso 
se aceleró marcando un nuevo período de expansión de la ciudad de 
Denia que continúa hasta el presente. La ciudad se extendió de manera 
paralela al mar en todo el frente de la costa y en el entorno de la ciudad 
consolidada donde aún quedaban terrenos libres como la marjal al 
norte de las murallas. 
Ilustración 10. Dénia en 1901. Fuente "La ciutat de Dénia. Evolució i 
permanencia del fet urbà" 
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En el año 1966 se aprueba el Plan de Reforma Interior y Extensión de la 
ciudad que provoca una revolución y un cambio tal vez irreparable en el 
paisaje urbano de la ciudad al permitir la sustitución de la edificación 
tradicional de 2 y 3 alturas por edificios de hasta 13 plantas. 
Esta circunstancia y la pérdida de patrimonio provocada por el derribo 
de numerosos edificios valiosos provocó a finales de los años 70 del S. 
XX un cambio de actitud que culminó con la redacción del Plan Especial 
del Patrimonio Histórico Artístico de Dénia que permanece vigente aún 
hoy. Este Plan sirvió para limitar la pérdida de edificaciones catalogadas 
pero la ciudad tradicional ha ido perdiendo peso en el conjunto del 
municipio con la fuga de actividades y habitantes a otras zonas con 
unas condiciones de accesibilidad y habitabilidad mejores. 
Esta situación se prolongó prácticamente hasta los años 80 del S. XX 
cuando, tras la apertura de la ronda de las Murallas, se propició el 
ensanche de la ciudad hacia el noroeste situando de nuevo al barrio de 
Les Roques en una posición de centralidad. 
 El barrio de Les Roques presenta diversos elementos de interés tanto 
desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico y patrimonial, como 
social y etnológico. 
Los elementos patrimoniales de mayor interés arquitectónico en el 
barrio son el castillo y su muralla, declarados Bienes de Interés Cultural, 
que constituyen los límites septentrional y oriental del barrio. El resto 
de edificios de interés arquitectónico se concentran en el entorno de la 
calle Loreto y la Plaza de la Constitución, destacando el Convento de las 
Monjas Agustinas y el Ayuntamiento, declarados Bienes de Relevancia 
Local. 
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Otro factor de interés del barrio, tal vez el más importante y difícil de 
valorar, es su carácter ambiental unitario, su imagen típica y popular de 
pueblo mediterráneo que tanto se ha explotado en otras localidades y 
que aquí permanece casi oculto y al margen de la dinámica ciudadana. 
3.2 Urbanístico. 
Desde la aprobación del Plan de Reforma Interior y extensión de la 
Ciudad en el año 1966, se desarrollaron en el casco histórico de Dénia 
una serie de actuaciones poco respetuosas con el entorno urbano que 
supusieron por una parte una pérdida de patrimonio arquitectónico y 
por otra parte la ruptura del paisaje urbano tradicional. 
La situación periférica del barrio de Les Roques propició que, salvo 
algunos casos aislados en los alrededores de la plaza de la Constitución, 
estas intervenciones no alteraran el carácter del barrio. 
La temprana redacción de un planeamiento de Protección ha permitido 
evitar la sustitución indiscriminada de edificación en el barrio y la 
consecuente pérdida de patrimonio pero la ausencia de políticas de 
intervención y de incentivación de la rehabilitación han propiciado una 
paulatina pérdida de actividad y deterioro del barrio. 
La redacción de un nuevo marco normativo mediante el Plan Especial 
de Protección del Patrimonio Histórico Artístico del año 1983 del centro 
histórico de Dénia, pretendió reactivar la actividad en la zona que 
permitiera su regeneración urbana efectiva conservando sus valores 
patrimoniales. 
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Ilustración 11. Plano de áreas de protección. Fuente Plan Especial de Protección 
del Patrimonio Histórico Artístico 1983. 
 
Además en el año 1999 se aprobó una Ordenanza Municipal que tiene 
por objeto la regulación de las condiciones estéticas tanto de las 
fachadas como del mobiliario urbano de todo el centro histórico. 
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3.3 Normativo. 
Cuando se inician los trámites para la declaración ARI, la normativa de 
aplicación vigente y la publicada hasta este momento es la siguiente:  
3.3.1 Normativa estatal. 
• Real Decreto 2066/2008, 12 de diciembre de 2008, se regula el 
Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. 
3.3.2 Normativa autonómica. 
• Decreto 66/2009, 15 de mayo de 2009, se aprueba el Plan 
Autonómico de Vivienda de la CV 2009-2012. 
• Decreto 189/2009, 23 de octubre de 2009, se aprueba el 
Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas. 
• Orden de 28 de julio de 2009, se regula el procedimiento para 
la tramitación de las medidas de financiación de actuaciones 
protegidas provistas en los planes de vivienda y suelo. 
• Decreto 105/2010, 25 de junio de 2010, se modifican los 
decretos 90/2009, de 26 de junio, 189/2009, de 23 de octubre, 
y 66/2009, de 15 de mayo, en los que se aprueban, el 
Reglamento de Viviendas de Protección Pública, el Reglamento 
de Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el Plan Autonómico 
de Vivienda de la CV 2009-2012. 
• Orden 6/2010, 24 de marzo 2010, que modifica 
respectivamente las órdenes de la Conselleria de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 28 de julio de 2009, 
por la que se regula el procedimiento para la tramitación de las 
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medidas de financiación de actuaciones protegidas previstas en 
los planes de vivienda y suelo, y la de 18 de diciembre de 2009, 
por la que se crea y regula el Registro de Demandantes de 
Vivienda Protegida. 
• Decreto 43/2011, 29 de abril de 2011, se modifican los decretos 
66/2009 de 15 de mayo y 189/2009 de 23 de octubre, por los 
que se aprobaron respectivamente el Plan Autonómico de 
Vivienda de la CV 2009-2012 y el Reglamento de Rehabilitación 
de Edificios y Viviendas. 
• Orden 5/2011, 20 de octubre de 2011, se regula la presentación 
de solicitudes de ayudas en el marco del Plan de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012. 
• Orden 19/2012, 17 de septiembre de 2011, se regula la 
tramitación del acceso a la vivienda de protección pública y 
otros procedimientos administrativos en materia de vivienda.  
3.3.3 Normativa local. 
• Plan Especial del Patrimonio Histórico Artístico de Dénia. 
Aprobado por la comisión provincial de urbanismo el 29 de 
marzo de 1983. 
• Ordenanza Municipal sobre Estética de Fachadas y Mobiliario 
Urbano. Aprobación definitiva y publicación en el BOP el 14 de 
agosto de 1999 y número de edicto 22.292.    
• Ordenanza Municipal de la Edificación, publicación en el BOP 
número 66 del 21 de marzo de 2001.  
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• Régimen Urbanístico Transitorio aplicable, Decreto 112/2013 
de 2 de agosto de 2013 de modificación del Decreto 54/2013 de 
la Conselleria de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente 
publicado en el DOGV número 7082 de 5 de agosto de 2013. 
3.4 Equipamiento viario. 
De todo el ámbito incluido en el ARI, el barrio que presenta mayores 
problemas de infraestructuras es el correspondiente al barrio de Les 
Roques, en el que centraré el análisis de sus carencias. 
En este barrio el trazado viario está formado por 27 calles de diversa 
importancia y una plaza que constituye el centro administrativo de la 
ciudad aunque su situación es periférica respecto del barrio.  
La anchura de las calles varía entre los 2 y los 15m. Las calles de mayor 
sección están situadas en los bordes del barrio, mientras en la zona 
central del centro histórico la mayoría se sitúa en el entorno de los 5m, 
produciendo problemas de circulación de vehículos y de peatones por 
la escasa dimensión de las aceras de circulación.  
Viales peatonalizados. 
 
Viales con buena circulación vehículos. 
 
Viales con buena circulación vehículos pero mal estado conservación. 
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Ilustración 12. Esquema de recorridos y circulaciones en la el barrio de Les 
Roques. Fuente cartografía municipal de Dénia. 
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Este trazado viario divide el barrio en 25 manzanas de tamaños y 
formas diversos caracterizadas por el predominio de su superficie 
respecto del viario constituyendo un conjunto urbano muy denso y 
compacto. 
En cuanto a las redes de infraestructuras la característica más 
destacable es el predominio de los trazados aéreos adosados a las 
fachadas, incompatibles con los  valores patrimoniales que se pretende 
proteger y valorar. 
Las viviendas cuentan en su mayoría con las instalaciones necesarias de 
abastecimiento de agua, de electricidad y teléfono. Todas las viviendas 
Ilustración 14. Dificultades en la 
circulación de vehículos. Fuente 
propia. 
Ilustración 13. Dimensiones de aceras 
escasas e impracticables. Fuente 
propia. 
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cuentan con baño o aseo y disponen en su mayoría de red de 
alcantarillado. El problema no es tanto la ausencia de instalaciones 
como su obsolescencia. 
 
 
Las condiciones físicas de la 
ubicación del barrio y de su 
trazado viario constituyen los 
elementos de mayor valor del 
barrio, pero también son el  
origen de la situación de 
degradación puesto que ha 
propiciado una situación de 
falta de accesibilidad y de 
aislamiento del resto de la 




La falta de equipamientos y dotaciones públicas es una característica 
importante del barrio de Les Roques cuya trascendencia aumenta hacia 
el interior del propio barrio. La actividad se concentra en las vías 
perimetrales incluso con una alta intensidad como ocurre en la Ronda 
de las Murallas o la calle Loreto, pero el centro del barrio se caracteriza 
por la ausencia de actividad.  
Ilustración 15. Problemas de accesibilidad y 
circulación de peatones en las calles del 
centro histórico. Fuente propia. 
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3.5 Arquitectónico. 
El área del ARI, es importante y la ampliación en el año 2010 respecto 
la delimitación inicial fue muy acertada. La delimitación final del año 
2010, es coincidente con la misma área establecida dentro del Plan 
Especial de Patrimonio Histórico-Artístico de 1983.   
 
Ilustración 17. Manzanas construidas dentro del ámbito ARI.  Fuente 
cartografía municipal de Dénia. 
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La clasificación de las viviendas en las que se ha actuado, nos aporta 
información acerca de la importancia y repercusión de ayudas por cada 
una de las tipologías.  
Con un total de 153 viviendas con los trámites realizados para la 
rehabilitación de alguno de sus elementos en el espacio temporal 
analizado 2008-2013, estadísticamente el mayor número de viviendas 
en las que se ha actuado es el bloque plurifamiliar en altura de más de 4 
viviendas con 111 viviendas, frente a las 26 viviendas de uso exclusivo 
unifamiliar. Evidentemente es mayor la repercusión del bloque ya que 
el esfuerzo económico individual es menor al repartir los gastos de la 
actuación entre la comunidad. 
Por ello es muy importante destacar la repercusión y esfuerzo 
económico en las actuaciones a nivel individual e íntegro en las 







Gráfico 1. Número de 
viviendas por tipología. 
Fuente propia. 
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Todas las tipologías son entre medianeras y se agrupan principalmente 
en viviendas unifamiliares o bien edificios plurifamiliares, dependiendo 
de su configuración arquitectónica y su descripción en el registro de la 
propiedad. En el apartado de bloques plurifamiliares se diferencian las 
de menor y mayor a 4 unidades de viviendas por edificio, ya que tanto 
su tipología constructiva como lesiones difieren. 
 
Ilustración 18. Distribución tipologías por zonas. Fuente propia 
A continuación se pormenoriza cada una de las tipologías. 
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3.5.1 Vivienda unifamiliar entre medianeras. 
Se trata de viviendas de uso exclusivamente residencial en las que la 
titularidad corresponde a un único propietario.  
En esta tipología pueden aparecer viviendas tanto de una única planta 
como de dos plantas con escalera interior, situadas entre medianeras y 
que están integradas completamente en la trama urbanística.  
El sistema estructural principalmente está compuesto por muros de 
carga de mampostería revestida y estructura horizontal mediante 
jácenas y viguetas de madera con revoltones cerámicos. 
 
 
Ilustración 19. Vivienda tipología unifamiliar. Fuente propia. 
La cubierta habitualmente es inclinada a dos aguas con material 
cerámico en su cubrición, aunque puede aparecer algún paño de 
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cubierta plana transitable, que aunque no sea original de la edificación 
ha sido realizado en reformas posteriores. 
 
 
Ilustración 20. Vivienda tipología unifamiliar. Fuente propia. 
 
3.5.2 Bloque plurifamiliar menor de 4 viviendas. 
Se trata de edificios de tipología plurifamiliar de uso principalmente 
residencial aunque puede aparecer en planta baja alguna actividad 
económica. El régimen de propiedad horizontal se suele ordenar con 
comunidad de propietarios constituida con una división horizontal con 
varias unidades registrales que participan en un porcentaje de cuota 
sobre la totalidad de los elementos comunes del edificio. Por las 
características del ARI y de la trama urbana suelen tener como máximo 
4 viviendas.  
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El sistema estructural principalmente está compuesto por muros de 
carga de mampostería revestida y estructura horizontal mediante 
jácenas y viguetas de madera con revoltones cerámicos. Sin embargo, 
en estructuras más recientes pueden aparecer elementos reformados 
con estructura de hormigón armado. 
 
 
Ilustración 21. Edificio tipología plurifamiliar menor de 4 viviendas. Fuente 
propia. 
La cubierta habitualmente es inclinada a dos aguas con material 
cerámico en su cubrición, aunque puede aparecer algún paño de 
cubierta plana transitable, que aunque no sea original de la edificación 
ha sido realizado en reformas posteriores. 
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Ilustración 22. Edificio tipología plurifamiliar menor de 4 viviendas. Fuente 
propia 
3.5.3 Bloque plurifamiliar en altura con más de 4 viviendas. 
Esta tipología es de reciente construcción con una horquilla entre los 25 
y 45 años de antigüedad, son edificios de tipología plurifamiliar en 
altura de uso principalmente residencial aunque puede aparecer en 
planta baja alguna actividad económica.  
El régimen de propiedad horizontal se suele ordenar con comunidad de 
propietarios constituida con una división horizontal con varias unidades 
registrales que participan en un porcentaje de cuota sobre la totalidad 
de los elementos comunes del edificio. Suele disponer de más de 4 
viviendas en el inmueble.  
El sistema estructural está compuesto por estructura de hormigón 
armado. La cubierta suele ser plana transitable. 
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Ilustración 23. Edificio tipología plurifamiliar mayor de 4 viviendas.  Fuente 
propia. 
 
Ilustración 24. Edificio tipología plurifamiliar mayor de 4 viviendas. Fuente 
propia. 
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3.6 Constructivo. 
En el parque de viviendas coexisten aquellas que no han sufrido 
reformas en su construcción respetando la antigüedad de la edificación 
inicial y aquellas de una reciente construcción de alrededor de unos 30 
a 20 años de antigüedad. 
Los elementos constructivos están ligados en gran parte a las tipologías 
anteriormente indicadas, por lo que las viviendas más antiguas son 
originariamente las viviendas unifamiliares entre medianeras del 
barrio de Les Roques y del barrio Baix La Mar, que no han sufrido 
grandes reformas y que suelen ser de muros de carga de mampostería 
con forjados jácenas y viguetas de madera con revoltones cerámicos. La 
cubierta suele ser a dos aguas con estructuras de jácenas y viguetas con 
tableros de cañizo o incluso ladrillo macizo cerámico. 
Los bloques plurifamiliares de menos de 4 viviendas, no tienen tanta 
antigüedad, estructuralmente son de muros de carga de mampostería o 
bien con sillares de piedra de la zona, los forjados mediante jácenas y 
viguetas de madera. La cubierta es a dos aguas o tramos de cubierta 
plana transitable resueltas con estructuras de jácenas y viguetas.    
Los edificios de reciente construcción son aquellos bloques 
plurifamiliares de más de 4 viviendas, construidos mediante estructura 
de hormigón armado, forjados con viguetas pretensadas, con fachadas 
de ladrillo cerámico revestido y las cubiertas planas transitables. 
A continuación se describe cada uno de los elementos constructivos 
tipo. 
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Cimentación de mampostería unida con 
argamasa ligante a base de morteros de cal y 
áridos de la zona. 
 
Muro de carga estructural a base de 
mampostería unida con argamasa 
ligante a base de morteros de cal y 
áridos de la zona. Espesores variables 





Muro de carga estructural a base de sillares de 
espesor completo del muro de piedra de la 
zona. La unión se hace a testa entre las 
diferentes piezas encajando gracias al trabajo 
de cantería. 
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Refuerzo con ladrillos macizos en la 
estructura portante de muros de 
carga de mampostería, con formación 







Formación de escaleras mediante bóvedas 




Sistema estructural horizontal 
mediante estructura de madera 
compuesta por jácenas y viguetas, los 
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Sistema estructural horizontal 
mediante estructura de madera 
compuesta por viguetas, los interejes 






Estructura portante de hormigón armado en 
elementos verticales, a base de pilares de 
dimensiones variables que se pueden 




Estructura portante de hormigón 
armado en elementos horizontales, a 
base de forjados de viguetas 
pretensadas e interejes de bovedillas 
cerámicas o de hormigón en masa. 
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Formación de cubiertas inclinadas a 
base de estructura de madera con 
pares y correas, apoyadas en jácenas 





Formación de tablero sobre pares y 
correas de la cubierta mediante tejido 
de cañizo que se puede encontrar en 
su interior revestido o no por 
enfoscado de mortero de cal. 
 
 
Material de cobertura en cubiertas 
inclinadas, mediante teja curva 
cerámica, tomada o no con mortero al 
tablero base. 
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Cubierta plana transitable a la 







Revestimiento en fachada exterior del muro 
de carga de mampostería mediante 
enfoscados con mortero de cal y posterior 
aplicación de revestimiento. 
 
 
Fachada exterior de reciente 
construcción mediante ladrillo 
cerámico hueco, cámara de aire 
interior y tabique interior de ladrillo 
cerámico hueco. El revestimiento 
exterior está compuesto de 
enfoscados de mortero de cemento y 
aplicación de revestimiento exterior. 
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Partición interior realizada con ladrillo 
cerámico, que será hueco o no en función de 
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Capítulo 4. 
Programas a implantar 
4.1 Programas de mejora. 
El objetivo fundamental de intervención en este barrio es recuperar su 
actividad e incorporarlo a la dinámica urbana preservando sus 
características fundamentales. 
Es muy importante mejorar tanto sus condiciones de accesibilidad 
como su conexión con el resto de la ciudad, sobre todo con el centro 
administrativo y comercial. 
Para fomentar su incorporación a la dinámica ciudadana es muy 
importante aprovechar el atractivo que supone la presencia del castillo 
y la muralla mediante actuaciones específicas en estos bienes, 
incorporándolos como dotación para la  ciudad, y mejorando su 
accesibilidad a través del barrio de Les Roques, recuperando su 
condición original de acceso. 
Para mantener la intensidad residencial del barrio es fundamental 
establecer un programa de ayudas para la mejora de las condiciones de 
habitabilidad y dotación de servicios en las edificaciones. Conservar el 
carácter unifamiliar de la edificación es importante y para ello se deben 
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mejorar las condiciones ambientales que permitan la identificación 
subjetiva de la población, incrementando la calidad de vida en aquellos 
aspectos con los que no pueden competir otras zonas de la ciudad. 
Para fijar la población residente es muy importante resolver el 
problema del aparcamiento de vehículos para los residentes, 
compatibilizándolo con un tratamiento del espacio urbano que 
potencie el tránsito peatonal de acuerdo con el carácter patrimonial del 
barrio y la sección de su trazado viario. 
Con carácter general las intervenciones se dividirán en cuatro ámbitos: 
• Programa de rediseño y mejora del espacio urbano. 
o Reposición de pavimentos y mobiliario urbano. 
o Mejora de las instalaciones de suministro y evacuación. 
o Eliminación de trazados aéreos. Trazado subterráneo 
de cableados. 
• Programa de rehabilitación de viviendas. 
o Consolidación de estructuras. 
o Eliminación de humedades. 
o Tratamiento de cubiertas. 
o Mejora de las condiciones de habitabilidad. 
o Mejora de las instalaciones de suministro y evacuación. 
• Programa de mejora de fachadas 
 Trabajo Fin de Grado Iván DÍEZ BRIZ 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Estudio e implantación de un Área de Rehabilitación Integral en un centro histórico 54/127 
o Eliminación de barreras arquitectónicas. 
o Sustitución de materiales inadecuados. Recuperación 
de modelos tradicionales. 
o Tratamiento de los revestimientos 
o Recuperación de la imagen original de los edificios. 
4.2 Incentivos. 
Para fomentar el desarrollo de la actividad en materia de rehabilitación 
dentro del área determinada, se establecen una serie de incentivos 











Ilustración 25. Folleto publicitario de la actuación. 
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La subvención prevista consiste en una subvención media máxima por 
vivienda tanto por obras de rehabilitación en elementos comunes como 
en privativos, sumando las aportaciones por parte del Ministerio de 
Vivienda y de la Generalitat Valenciana. 
 
El solicitante  de las ayudas por rehabilitación en los  inmuebles que 
estén incluidos dentro del ARI, disponen de dos limitaciones máximas, o 
bien: 
• Subvención máxima total de 9.500 € por vivienda (Ministerio de 
Vivienda 4.500 € + Generalitat Valenciana 5.000 €). 
• Subvención máxima total del 80 % del presupuesto protegido 
de las obras (40% Ministerio de Vivienda + 40 % Generalitat 
Valenciana).  
Además se complementan con la aportación realizada por parte del 
Ajuntament de Dénia que consiste en la bonificación del 95% en el 
impuesto del ICIO y creación de oficia técnica de apoyo e incentivación 
a la rehabilitación. 
Los tipos de obras que pueden disfrutar de dichos incentivos serían: 
• Rehabilitación de edificios. 
o Obras en fachadas y cubiertas para contribuir a la 
mejora de las condiciones energéticas del edificio 
(aislamientos térmicos) y mejora de las instalaciones 
del edificio. 
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o Actuaciones para garantizar la seguridad y 
estanqueidad del edificio. 
o Actuaciones para mejorar la accesibilidad al edificio y/o 
a sus viviendas. 
• Rehabilitación de viviendas. 
o Se entienden aquellas obras de mejora de las 
instalaciones de suministro de agua o eléctricas, mejora 
de las condiciones de servicios higiénicos y cocinas, así 
como, actuaciones relativas a la adaptación de la 
vivienda, tendentes a la mejora de la accesibilidad. 
Las condiciones que deben reunir los inmuebles son: 
• Los edificios deberán tener una antigüedad superior a 25 años 
excepto cuando se trate de obras de accesibilidad. 
• Las viviendas que obtengan las ayudas deberán destinarse a 
domicilio habitual de su propietario o al arrendamiento, al 
menos durante los 5 siguientes años desde la finalización de las 
obras de rehabilitación. 
• Al menos el 50 % de la superficie útil total del edificio deberá 
estar destinada al uso de vivienda. 
4.3 Procedimiento tramitación. 
El procedimiento en la tramitación de los expedientes de las ayudas se 
detalla en el siguiente gráfico así como los requisitos mínimos 
necesarios para realizar el trámite. 
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• Copia recibo IBI 
IMPRESOS 








• Antigüedad >25 años. (Excepto en los expedientes de 
accesibilidad). No en accesibilidad 
• Vivienda habitual y permanente 
• Empadronamiento > 70 % 
• <50 dedicado a vivienda 
 
Ilustración 26. Diagrama de procedimiento 1 
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• 39321 solicitud de calificación provisional y financiación 





inclusión dentro del 
ámbito 
• CIF/NIF solicitante
• Solicitud licencia 
de obras 
• Bonificado 95% 
ICIO de licencia de 
obras 
TÉCNICOS 
• Presupuesto detallado de 
los trabajos (con IVA 
desglosado, firmado por 
constructor y propiedad) 
• Redacción ICE en edifico 
plurifamiliar 
• Memoria descriptiva de 
los trabajos 
• Fotos de la fachada 
• Proyecto (con exp. de obra 
mayor) 
ADMINISTRATIVOS 
• Titularidad con nota 
simple / División Horizontal 
• Certificado 
empadronamiento 
individual o colectivo 
• Certificado número de 
cuenta bancaria 
• Cuotas reparto 
• Acta comunidad 
• Relación de propietarios 
 
Ilustración 27. Diagrama de procedimiento 2 
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• Se realizará visita al inmueble por parte del Técnico de 
Conselleria o revisión del documento del ICE 
• Se notificarán reparos al solicitante sólo si es 
necesario completar la información aportada al 
expediente 
• Notificación al interesado 
• Pago de la tasa  y recogida de impreso concesión 
• Se inicia el plazo de ejecución de las obras que será 
como máximo de 30 meses a partir de esta fecha 
• Se determina el presupuesto protegido y el importe 
de la subvención concedida 
IMPRESOS 
• RHB975 Calificación provisional de rehabilitación y 
comunicación provisional de ayudas  
REQUISITOS NECESARIOS 
• Licencia de obras concedida 
• Ejecución de las obras de acuerdo a la subvención 
solicitada 
• Efectuar los pagos de los trabajos mediante facturas  
 
IMPRESOS 
• RH30400 Comunicación del inicio de las obras  
Ilustración 28. Diagrama de procedimiento 3 
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• 39323 solicitud de calificación definitiva y 
reconocimiento de subvenciones en edificio 
• 046 tasa por obras de rehabilitación 
• Mantenimiento de terceros 
REQUISITOS NECESARIOS 
• Recibo pago del seguro de la comunidad de 
propietarios en edificio plurifamiliar 
• Aportar licencia de obras concedida 
• Facturas de los trabajos realizados 
• Aportar certificado final  de obra en el caso de 
proyectos de expedientes de obra mayor 
 
IMPRESOS 
• RHB987 resolución calificación definitiva de 
rehabilitación 
REQUISITOS NECESARIOS 
• Se realizará visita al inmueble por parte del Técnico de 
Conselleria 
• Se comprobará el valor del presupuesto protegido en 
función de las facturas aportadas  
Ingreso del importe de la subvención al número de cuenta 
indicado en el impreso del mantenimiento de terceros  
Ilustración 29. Diagrama de procedimiento 4 
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Capítulo 5. 
Análisis de la patología 
Para establecer una metodología en el análisis de la patología, se han 
agrupado las lesiones más repetitivas de acuerdo a los siguientes 
capítulos constructivos del edificio: cimentación, estructural, cubiertas, 
y fachadas. Por otro lado se ha considerado la patología que afecta a la 
habitabilidad interior, las instalaciones interiores, renovación de 
ascensores y la accesibilidad conjuntamente y por último la urbana. 
La ficha  de cada lesión incluirá los siguientes apartados: 
• Foto identificativa de la lesión. 
• Tipología constructiva, según listado de acrónimos. 
• Identificación de lesiones. 
• Importancia de daño (0-4): 0-despreciable, 1-bajo, 2-moderado, 
3-alto y 4-sin poder determinar. 
• Estado de conservación (0-3): 0-bueno, 1-deficiente, 2-malo y 3-
sin poder determinar. 
• Evaluación intervención y plazo: MNT-mantenimiento, INTM-
intervención a medio plazo, e INTU-intervención urgente.   
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de lesiones  
Disgregación 
material, fugas 
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Tipología HA, FM 
Identificación 
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de lesiones  
Oxidación y 
corrosión, 
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de lesiones  
Filtraciones 
humedad, rotura 
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de lesiones  
Filtraciones 
humedad, mal 
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Tipología C, PVC 
Identificación 
















Tipología C, PVC, M 
Identificación 
















 Trabajo Fin de Grado Iván DÍEZ BRIZ 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 














































 Trabajo Fin de Grado Iván DÍEZ BRIZ 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 








































 Trabajo Fin de Grado Iván DÍEZ BRIZ 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 




Tipología C, FC 
Identificación 
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Tipología C, FM 
Identificación 
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Desprendimiento 
piezas, sellado 
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5.6 Funcional e instalaciones interiores. 
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5.7 Renovación ascensores y accesibilidad. 
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Capítulo 6. 
Ejemplos de actuaciones realizadas 
Dado que el espacio temporal analizado es bastante amplio, se puede 
comparar la situación inicial y final de las obras de mejora. 
A continuación se muestra una serie de obras realizadas, al amparo del 
programa de ayudas para la incentivación de las obras de regeneración 




Estado inicial Estado final 
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Estado inicial Estado final 
  
 
Estado inicial Estado final 
  
 
Estado inicial Estado final 
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Capítulo 7. 
Análisis de resultados obtenidos en la 
actuación 
La actuación rehabilitadora dentro del ARI, por parte de los promotores 
privados ha sido muy importante, y gracias a ello se dispone de una 
gran cantidad de información acerca de los expedientes tramitados, 
referenciados en el anexo 5. Los importes realizados en la ejecución 
material de las obras así como las cantidades subsidiadas, datos sobre 
la tipologías de viviendas con mayor índice de actuación así como todas 
las magnitudes económicas vienen a reflejar el esfuerzo para la 
regeneración urbana por parte de la administración local, autonómica y 
estatal destacando el esfuerzo económico por parte de los promotores 
privados de cada uno de los expedientes. 
7.1 Expedientes tramitados. 
Las muestras de interés por parte de los ciudadanos por adherirse al 
programa de incentivos para la rehabilitación de viviendas en el ámbito 
del ARI ha sido importante, y tal como se muestra en el Gráfico 2. 
Peticiones información y expedientes tramitados. Fuente propia., ya que 
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se ha incrementado con el paso del tiempo, con un total de 187 


























Gráfico 2. Peticiones información y expedientes tramitados. Fuente propia. 
Como se observa, el interés latente por la rehabilitación es importante 
por parte de los ciudadanos, sin embargo el número de expedientes 
tramitados es bastante inferior, por causas que se analizarán más 
adelante. Es importante aclarar que el concepto de expediente, se 
corresponde a cada uno de los inmuebles que tramitan ayudas y no el 
número total de las viviendas implicadas. 
La evolución del número de expedientes tramitados así como la 
evolución anual se encuentra detallado en el Gráfico 3. Total 
expedientes tramitados por año. Fuente propia., con un total 
acumulado de 53 expedientes iniciados. 
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Los hitos que destacan son en primer lugar el año 2010, en el que se 
produce la ampliación del ámbito del ARI y en el año 2012 con la 


















2008 4 4 4 4 4 4
2009 9 9 9 9 9
2010 14 14 14 14
2011 10 10 10
2012 11 11
2013 5
TOTAL 4,00 13,00 27,00 37,00 48,00 53,00
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
Gráfico 3. Total expedientes tramitados por año. Fuente propia. 
De todos los expedientes tramitados, la situación administrativa es muy 
diferente en función del ritmo de ejecución de las obras, limitada 
temporalmente a un máximo de 30 meses desde la calificación 
provisional del expediente. 
Tal y como se puede observar en el Gráfico 4. Expedientes tramitados 
según su calificación. Fuente propia., la ejecución de las obras se suele 
dilatar bastante en el tiempo, ya que debido a la actual situación 
económica es más complicado que los promotores privados estén 
totalmente capitalizados para hacer frente al total del coste de las 
obras. El mayor filtraje en la admisión de los expedientes en los últimos 
años ha hecho que decrezca el número de expedientes desistidos, 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
AÑO
Exp. Pendientes calif. Exp. con Calif Provisional Exp. con Calif Definitiva Desisten  
Gráfico 4. Expedientes tramitados según su calificación. Fuente propia. 
7.2 Importes de las subvenciones. 
Los incentivos económicos al amparo del programa ARI, con 
reconocimiento de cantidad dineraria entregada a fondo perdido son a  
cargo de las dos administraciones tanto la autonómica GVA, como la 
estatal MFO, en función del porcentaje establecido de 50 % para cada 
una de ellas.  
La evolución de los importes de subvención difiere un poco respecto la 
magnitud anterior estudiada del número de expedientes, pero 
coinciden temporalmente con los dos hitos más importantes en el año 
2012 y 2010, reflejado en el Gráfico 5. Importe subvención de viviendas 
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con calificación por administraciones. Fuente propia., ya que el importe 
de la subvención depende del coste presupuestado protegido para la 
ejecución de las obras, sin depender tanto del número de expedientes 























MFO 9.698,14 10.239,16 126.549,48 45.898,66 168.435,71 39.263,85
GVA 16.252,90 13.336,68 134.129,53 52.699,48 172.435,71 39.763,85
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
Gráfico 5. Importe subvención de viviendas con calificación por 
administraciones. Fuente propia. 
El análisis de los datos acumulados de la actuación en el ARI durante el 
espacio temporal 2008-2013, Gráfico 6. Importe acumulado subvención 
en viviendas calificadas. Fuente propia., indica un valor total de 
subvención reconocida tanto en situación de calificación provisional 
como definitiva de 828.703,15 euros, mientras que en el Gráfico 7. 
Presupuesto protegido de las obras a origen. Fuente propia. al final del 
periodo estudiado el valor total de las obras realizadas por los 
promotores privados asciende al valor de  1.290.043,97 euros. 
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Estos valores nos hacen reflexionar acerca de la real reactivación del 
sector económico en la inversión de la regeneración de los centros 
históricos, ya que en un momento de nula actividad constructiva la 
rehabilitación emerge como un sector en sí mismo y con la importancia 
que se le debe otorgar.  
Recalcar que la mayor parte de los presupuestos de ejecución de obras 
se pormenorizan en multitud de oficios y gremios que habitualmente 













2008 25.951,04 25.951,04 25.951,04 25.951,04 25.951,04 25.951,04
2009 23.575,84 23.575,84 23.575,84 23.575,84 23.575,84
2010 260.679,01 260.679,01 260.679,01 260.679,01
2011 98.598,14 98.598,14 98.598,14
2012 340.871,42 340.871,42
2013 79.027,70
TOTAL 25.951,04 49.526,88 310.205,89 408.804,03 749.675,45 828.703,15
2008 2009 2010 2011 2012 2013
 
Gráfico 6. Importe acumulado subvención en viviendas calificadas. Fuente 
propia. 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013
AÑO  
Gráfico 7. Presupuesto protegido de las obras a origen. Fuente propia. 
En estos momentos el 51 % de los expedientes se encuentran en fase 










Gráfico 8. Situación expedientes en función de su calificación. Fuente propia. 
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7.3 Viviendas objeto de la actuación. 
El número de viviendas que han realizado los trámites para la concesión 
de ayudas durante el espacio temporal de 2008-2013 han sido un total 
de 153 viviendas. Al igual que en la magnitud de los expedientes así 
como los importes de subvención, los años con una mayor importancia 














Gráfico 9. Número de viviendas por anualidad. Fuente propia. 
7.4 Pagos de subvenciones por obras realizadas. 
Este apartado ha sido el que realmente ha lastrado un mayor desarrollo 
y volumen de la actuación, ya que los pagos por los importes de 
subvención, deberían haberse realizado tras la finalización y pago 
íntegro por parte de los propietarios del coste de las obras. 
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Según el Gráfico 10. Situación de pagos en los expedientes con 
calificación definitiva. Fuente propia., tan sólo se ha abonado por parte 
de las administraciones implicadas la escasa cantidad de 8.922,61 
euros, respecto al total de expedientes en calificación definitiva por 




















2008 2009 2010 2011 2012 2013
AÑO
CALIFICACIÓN DEFINITIVA ABONADOS CALIFICACIÓN DEFINITIVA
 
Gráfico 10. Situación de pagos en los expedientes con calificación definitiva. 
Fuente propia. 
En el análisis es importante tener presente no sólo aquellas actuaciones 
finalizadas y con calificación definitiva, sino también aquellas que se 
encuentran en ejecución de las obras y con calificación provisional, ya 
que la suma de ambas nos indica en estos momentos el volumen total 
de la actuación a realizar. Si comparamos el valor de los pagos 
realizados con respecto al montante de la actuación su valor es más 
inferior si cabe.    
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Gráfico 11. Situación total importes subvención. Fuente propia. 
7.5 Patología más común. 
Mediante la estructuración en capítulos u objetos de subvención de 
cada una de las actuaciones tramitadas, nos aporta una valiosa 
información estadística acerca de la patología que más incide en el 
parque de viviendas que forman parte de un centro histórico de la 
antigüedad edificatoria como el de Dénia. 
Según los porcentajes de actuación indicados en el Gráfico 12. 
Clasificación de la patología según los importes tramitados de los 
expedientes. Fuente propia. , se estima que la mayor inversión se está 
realizando en obras de conservación y mejora de las fachadas 
exteriores con un 73 %, y de lejos le siguen los trabajos encauzados a la 
mejora de la accesibilidad de los elementos comunes y renovación de 
medios de elevación con un 25 % del importe. Las actuaciones que 
comprenden las labores de la mejora de la habitabilidad interior y de la 
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conservación en cubiertas representan un 19 % y 17 % 
respectivamente. En último lugar los trabajos que suponen el menor 
esfuerzo económico son los dedicados a la mejora de las instalaciones y 
aquellos con afección a los elementos estructurales. 















Gráfico 12. Clasificación de la patología según los importes tramitados de los 
expedientes. Fuente propia. 
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El trabajo intenta aportar una visión totalmente práctica acerca de la 
implantación real en un centro histórico de un modelo de regeneración 
urbana mediante un programa de incentivos para su recuperación ARI, 
en la ciudad de Dénia. 
Por un lado se clasifican y analizan las lesiones y patología más común 
que afecta a los inmuebles del área así como su evaluación y propuesta 
de mantenimiento. A su vez se adjuntan fichas en las que se compara el 
estado inicial y final de algunas actuaciones realizadas. 
El seguimiento de la actuación temporalmente desde el año 2008 al 
2013, aporta una gran cantidad de datos que puede ayudar a plantear 
nuevas actuaciones futuras estableciendo nuevos objetivos y 
compromisos por parte de todos los implicados.  
La reflexión de la actuación nos lleva a concluir: 
• El parque de viviendas va entrando en edad y se precisan 
actuaciones de mejora en los centros históricos para que estos 
se vuelvan a poner en valor. 
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• Está demostrado estadísticamente que los programas 
incentivados de regeneración urbana generan un gran interés  
por parte de los propietarios del ámbito establecido. 
• Es muy importante establecer Equipos Técnicos de Gestión 
dotados de personal experimentado que informen y ayuden a 
realizar la tramitación administrativa. La edad de los 
propietarios suele ser avanzada y es de mucha ayuda facilitar 
todo el trámite desde una oficina próxima a la actuación. 
• La tramitación del expediente se suele dilatar mucho en el 
tiempo, y debe ser tenido en cuenta a la hora de plantear la 
duración global de los programas. 
• Estos programas por un lado regeneran y mejoran el entorno 
urbano pero además, inciden en el incremento de la actividad 
económica, ya que generan trabajo para empresas de ámbito 
local debido al tipo de actuaciones a realizar. 
• Para lograr una mayor difusión y confianza en estos programas, 
se deben establecer unos compromisos temporales lo más 
concretos posibles acerca del pago efectivo de las 
subvenciones.  
• El parque de viviendas analizado, nos arroja una importante 
reflexión a tener en cuenta para futuras actuaciones y políticas 
públicas. La partida más importante se dedica a la mejora de las 
fachadas ya que es la actuación que se estima por los 
propietarios como de menor importancia y de la que se 
menosprecia su importancia al comportamiento del edificio, y 
en la que solo se actúa si existe un programa de incentivos. 
 Trabajo Fin de Grado Iván DÍEZ BRIZ 
Grado en Arquitectura Técnica – ETS de Ingeniería de Edificación – Universitat Politècnica de València 
Estudio e implantación de un Área de Rehabilitación Integral en un centro histórico 119/127 
Evidentemente si existe un problema estructural, instalaciones, 
estanqueidad de cubiertas se actúa de inmediato, por la 
gravedad de las consecuencias, al igual que con los trabajos de 
mejora de accesibilidad de los elementos comunes, que suelen 
responder a una petición de mejora de calidad de los vecinos. 
Por lo que este tipo de actuaciones no se suelen dilatar en su 
resolución y su estado de conservación es mejor, mientras que 
las lesiones en fachadas no afectan directamente al propietario 
y su estado de conservación es peor.   
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Para facilitar la comprensión del trabajo y como apoyo documental, se 
anexan una serie de documentos de acuerdo al siguiente índice. 
 
1 Solicitud de calificación provisional y financiación cualificada. 
2 Comunicación del inicio de las obras. 
3 Modelo de domiciliación bancaria. 
4 Solicitud de calificación definitiva y reconocimiento de 
subvenciones. 
5 Plano de Dénia con la ubicación de las actuaciones. 
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de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ PROVISIONAL I 
FINANÇAMENT QUALIFICAT EN EDIFICI 
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL Y
FINANCIACIÓN CUALIFICADA EN EDIFICIO
RHB
39321
A DADES DEL PROMOTOR / DATOS DEL PROMOTOR
COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI / CIF
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP




Usuari o inquilí 
Usuario o inquilino
Comunitat de propietaris 
Comunidad de propietarios




NOM / NOMBRE DNICOGNOMS / APELLIDOS
PROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDADCPDOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) 
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Representant legal 
Representante legal
President de la comunitat de propietaris 
Presidente de la comunidad de propietarios
Propietari
Propietario
COM A / EN CALIDAD DE
B DADES DE L'ACTUACIÓ DE REHABILITACIÓ / DATOS DE LA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN
LOCALITAT / LOCALIDADEMPLAÇAMENT (CARRER/PLAÇA, NÚMERO, PIS I PORTA) / EMPLAZAMIENTO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
Vivenda unifamiliar 
Vivienda unifamiliar
Vivenda en edifici plurifamiliar 
Vivienda en edificio plurifamiliar
Edifici plurifamiliar 
Edificio plurifamiliar
Millora de l'eficiència energètica, higiene, salut i protecció del medi ambient 
Mejora de la eficiencia energética, higiene, salud y protección del medio ambiente
Obres de seguretat i estanquitat dels edificis 
Obras de seguridad y estanqueidad de los edificios
Obres de millora de l'accessibilitat 
Obras de mejora de la accesibilidad
OBRES PREVISTES / OBRAS PREVISTASC
D SOL·LICITUD / SOLICITUD
La concessió de la qualificació provisional de les actuacions de rehabilitació 
La concesión de la calificación provisional de las actuaciones de rehabilitación
Subvenció objetiva 
Subvención objetiva
A efecte d'obtindre el finançament qualificat, el sotasignat, autoritza la Direcció General competent en matèria de vivenda, o els seus servicis
territorials, perquè demanen a l'Agència Tributària o altres administracions i registres públics els informes o certificats necessaris amb vista a la
justificació dels extrems requerits per a la concessió de les ajudes. 
Així mateix es té per informat que el termini de resolució de la present sol·licitud és de DOS MESOS, a comptar de la seua entrada en el registre
de l'òrgan competent, transcorregut el qual en cas de no ser resolta esta, s'entendrà que ha sigut ESTIMADA la sol·licitud de qualificació
provisional i DESESTIMADA la sol·licitud de finançament qualificat (art. 42.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
A efectos de obtener la financiación cualificada, la persona abajo firmante, autoriza a la Dirección General competente en materia de vivienda, o
a sus servicios territoriales, para que recaben de la Agencia Tributaria u otras administraciones y registros públicos los informes o certificaciones
necesarias en orden a la justificación de los extremos requeridos para la concesión de las ayudas. 
Asimismo se tiene por informado que el plazo de resolución de la presente solicitud es de DOS MESES, a contar desde su entrada en el
registro del órgano competente, transcurrido el cual de no ser resuelta la misma, se entenderá que ha sido ESTIMADA la solicitud de Calificación
provisional y DESESTIMADA la solicitud de financiación cualificada (art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre). 
, d del
Firma:
E OBSERVACIONS / OBSERVACIONES
Les sol·licituds d'ajudes personals, que són complementàries a les objectives, es presentaran per mitjà de model 32300 i
fins a la sol·licitud de la qualificació definitiva. 
Las solicitudes de ayudas personales, que son complementarias a las objetivas, se presentarán mediante modelo 32300 y













































































CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE 
















SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ PROVISIONAL I 
FINANÇAMENT QUALIFICAT EN EDIFICI 
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL Y
FINANCIACIÓN CUALIFICADA EN EDIFICIO
RHB
39321
F DOCUMENTACIÓ / DOCUMENTACIÓN
a) Informe de conservació de l'edifici. 
a) Informe de conservación del edificio.
b) Acreditació de la personalitat i representació: 
Les comunitats de propietaris i cooperatives sol·licitaran la qualificació per mitjà dels representants establits d'acord amb la normativa
específica d'aplicació. 
En el cas d'edificis en règim de propietat horitzontal constituïts per uns quants accessos amb nuclis de comunicació vertical independents
entre si i si es pretén dur a terme les actuacions de forma independent, també es requerirà l'autorització de la comunitat de propietaris per a
realitzar les obres, llevat que s'haja establit alguna especialitat organitzativa de funcionament. 
b) Acreditación de la personalidad y representación: 
Las comunidades de propietarios y cooperativas solicitarán la calificación por medio de los representantes establecidos conforme a la
normativa específica de aplicación. 
En el caso de edificios en régimen de propiedad horizontal constituidos por varios accesos con núcleos de comunicación vertical
independientes entre si y se pretenda llevar a cabo las actuaciones de forma independiente, también se requerirá la autorización de la
comunidad de propietarios para realizar las obras, salvo que se haya establecido alguna especialidad organizativa de funcionamiento.
c) La comunitat de propietaris haurà de presentar còpia compulsada de l'acta de la junta de propietaris o certificat de l'acta, que contindrà com
a mínim els punts següents: 
1r Relació de propietaris de l'immoble, i el número d'identificació fiscal dels propietaris de les vivendes i locals de l'edifici, així com la quota
de participació que correspon a cada pis o local, o la quota acordada per unanimitat en junta de propietaris. 
2n Declaració de la comunitat de propietaris per la qual es compromet a realitzar les obres necessàries per a l'adequada rehabilitació de
l'edifici en funció dels resultats de l'ICE, així com que les obres a realitzar s'ajusten a la normativa vigent. 
3r Acreditació de la legitimitat jurídica de la comunitat de propietaris, per mitjà de còpia de l'acta de constitució de la comunitat de
propietaris.
4t Designació i acreditació del representant de la comunitat de propietaris. 
5t Autorització a la Direcció General i els servicis territorials competents en matèria de vivenda demanen a l'Agència Tributària i altres
administracions els certificats necessaris per a justificar els extrems relacionats amb el compliment de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, així com altres punts exigits per la normativa vigent. 
c) La comunidad de propietarios deberá presentar copia compulsada del acta de la junta de propietarios o certificado del acta, que contendrá
como mínimo los siguientes extremos: 
1º Relación de propietarios del inmueble, y el número de identificación fiscal de los propietarios de las viviendas y locales del edificio, así
como la cuota de participación que corresponde a cada piso o local, o la cuota acordada por unanimidad en junta de propietarios. 
2º Declaración de la comunidad de propietarios por la cual se compromete a realizar las obras necesarias para la adecuada rehabilitación
del edificio en función de los resultados del ICE, así como que las obras a realizar se ajustan a la normativa vigente. 
3º Acreditación de la legitimidad jurídica de la comunidad de propietarios, mediante copia del acta de constitución de la comunidad de
propietarios.
4º Designación y acreditación del representante de la comunidad de propietarios. 
5º Autorización a la Dirección General y los servicios territoriales competentes en materia de vivienda recaben de la Agencia Tributaria y
otras administraciones los certificados necesarios para justificar los extremos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, así como otros extremos exigidos por la normativa vigente.
d) Acreditació de l'ocupació de la vivenda o autorització a la Direcció General i als servicis territorials competents en matèria de vivenda
perquè demanen a l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica les dades de residència del promotor de la rehabilitació. En cas
d'impossibilitat de verificació, es podrà requerir al promotor de les actuacions de rehabilitació l'acreditació de l'ocupació de la vivenda. 
En el cas de rehabilitació d'edificis s'haurà de justificar que almenys el 70% de les vivendes de l'edifici es destina a residència habitual i
permanent dels seus usuaris. 
En tot cas, la dita acreditació, podrà realitzar-se fins al moment de la sol·licitud de qualificació definitiva, en cas contrari decaurà el dret a la
qualificació definitiva i a les ajudes sol·licitades. 
d) Acreditación de la ocupación de la vivienda o autorización a la Dirección General y a los servicios territoriales competentes en materia de
vivienda para que recaben de la Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica los datos de residencia del promotor de la rehabilitación. En
caso de imposibilidad de verificación, se podrá requerir al promotor de las actuaciones de rehabilitación la acreditación de la ocupación de la
vivienda.
En el caso de rehabilitación de edificios se deberá justificar que al menos el 70% de las viviendas del edificio se destina a residencia
habitual y permanente de sus usuarios. 
En cualquier caso, dicha acreditación, podrá realizarse hasta el momento de la solicitud de calificación definitiva, en caso contrario decaerá
el derecho a la calificación definitiva y a las ayudas solicitadas.
e) Acreditació de la titularitat de l'edifici de vivendes o vivenda, per mitjà d'original i fotocòpia per a la seua confrontació, de l'escriptura pública
de propietat de l'edifici i/o vivendes que haurà d'estar inscrita en el Registre de la Propietat. 
Esta es podrà substituir per certificat de domini o nota simple informativa del Registre de la Propietat, l'antiguitat del qual no podrà ser
superior a tres mesos, prenent com a data de còmput la de presentació de la sol·licitud en el registre administratiu competent. 
e) Acreditación de la titularidad del edificio de viviendas o vivienda, mediante original y fotocopia para su cotejo, de la escritura pública de
propiedad del edificio y/o viviendas que deberá estar inscrita en el Registro de la Propiedad. 
Ésta se podrá sustituir por certificación de dominio o nota simple informativa del Registro de la Propiedad, cuya antigüedad no podrá ser
superior a tres meses, tomando como fecha de cómputo la de presentación de la solicitud en el registro administrativo competente.
f) Justificant d'haver pagat les taxes de vivenda establides per a este tràmit per la legislació d'aplicació. 
f) Justificante de haber pagado las tasas de vivienda establecidas para este trámite por la legislación de aplicación.
g) Projecte d'execució de rehabilitació, d'acord amb la normativa d'ordenació de l'edificació aplicable i redactat per tècnic competent. 
Quan la normativa no exigisca projecte d'execució, es presentarà una memòria bàsica que incloga: 
1r Descripció de les obres. 
2n Fotografia de l'edifici així com documentació gràfica suficient de les obres. 
3r Estimació del gasto i pressupost detallat de la rehabilitació d'elements comuns, agrupant els distints treballs en els capítols següents:
millora de la seguretat, millora de l'estanquitat, millora de l'eficiència energètica, millora de les instal·lacions i millora de l'accessibilitat, de
conformitat amb els plans de vivenda. 
g) Proyecto de ejecución de rehabilitación, de acuerdo con la normativa de ordenación de la edificación aplicable y redactado por técnico
competente.
Cuando la normativa no exija proyecto de ejecución, se presentará una memoria básica que incluya: 
1º Descripción de las obras. 
2º Fotografía del edificio así como documentación gráfica suficiente de las obras. 
3º Estimación del gasto y presupuesto detallado de la rehabilitación de elementos comunes, agrupando los distintos trabajos en los
siguientes capítulos: mejora de la seguridad, mejora de la estanqueidad, mejora de la eficiencia energética, mejora de las instalaciones y
































































COMUNICACIÓ DEL COMENÇAMENT DE LES OBRES
COMUNICACIÓN DEL INICIO DE LAS OBRAS
RH
30400
A DADES DEL PROMOTOR / DATOS DEL PROMOTOR
COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNI / NIF / CIF
DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO, PIS I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO, PISO  Y PUERTA)


















































































































DOMICILI (CARRER / PLAÇA, NÚMERO, PIS I PORTA) / DOMICILIO (CALLE / PLAZA, NÚMERO, PISO Y PUERTA)







































En su condición de:
president de la comunitat de propietaris
presidente de la comunidad de propietarios
representant legal
representante legal
EMPLAÇAMENT (CARRER / PLAÇA, NÚM., ESC., PIS I PORTA) / EMPLAZAMIENTO (CALLE / PLAZA, NÚM., ESC., PISO Y PUERTA) LOCALITAT / LOCALIDAD
ESTAT DE LES OBRES / ESTADO DE LAS OBRASD
En data                                                                         han començat les obres de rehabilitació de l'expedient de referència.
En fecha                                                                  han comenzado las obras de rehabilitación del expediente de referencia.
, d del
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat
amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (si escau)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (si procede)
COGNOMS / APELLIDOS DNI / NIFNOM / NOMBRE
17/12/09CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE
CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA
MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Les dades de caràcter personal contingudes en este imprés podran ser incloses  en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a òrgan responsable f’este, en l’ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les 
seues competències. Així mateix, l’informen de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això d’acord amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal 
(BOE núm. 298, de 14/12/99).
17)      COMPROVADA LA PERSONALITAT I, SI ÉS EL CAS, LA REPRESENTACIÓ AMB QUÈ ACTUA EL COMPAREIXENT O COMPAREIXENTS, AIXÍ COM QUE ESTA HA SIGUT   


























































REGISTRE DE CONTRACTISTES I EMPRESES 
CLASSIFICADES DE LA COMUNITAT VALENCIANA
21)  CODI IDENTIFICADOR DEL PROCEDIMENT20)  PROCEDIMENT EN QUÈ ES PRESENTA











DADES COMPLEMENTÀRIES DEL DOMICILI
EL SOL·LICITANT DECLARA QUE SÓN CERTES LES DADES BANCÀRIES DE L’APARTAT B QUE IDENTIFIQUEN EL COMPTE CORRENT DEL QUAL ÉS 




























FIRMA DEL SOL·LICITANT O FIRMES MANCOMUNADES:FIRMA COM A ___________________________________ FIRMA COM A_______________________________________ 
NIF: NIF:
EL SOL·LICITANT AUTORITZA QUE L’ÒRGAN VALIDE LA SEUA IDENTITAT AMB LA INFORMACIÓ DEL MINISTERI RESPONSABLE DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓ DE 
DADES D’IDENTITAT O AMB LES DADES TRIBUTÀRIES DE L’AEAT, art.95.1.k. DE LA LGT. 
EL SOL·LICITANT AUTORITZA QUE LA VERIFICACIÓ DE LA SEUA CAPACITAT DE REPRESENTACIÓ EN NOM DE ES FAÇA PER L’ÒRGAN GESTOR DIRECTAMENT A TRAVÉS 
DEL
REGISTRE DE REPRESENTANTS DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA
16)  ATÉS QUE L’ADMINISTRACIÓ PODRIA COMPTAR JA AMB LES DADES NECESSÀRIES PER A VERIFICAR LA IDENTITAT I REPRESENTACIÓ QUE S’EXIGIXEN, POT MARCAR 

















































































NIE PASSAPORT12)  NIFVII
VII
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL
ALTA  NOU PERCEPTOR/A 2)   ALTA NOVA DOMICILIACIÓ BAIXA
FÍSICA RESIDENT JURÍDICA RESIDENTFÍSICA NO RESIDENT JURÍDICA NO RESIDENT
1) 3)
II 5) 6)4) 7)
III
I
8)  TIPUS VIA NOM  VIA 9)  TIPUS NÚMERO NÚM. VIA 10)  QUALIF. NÚM. VIA
11)  POBLACIÓ CODI POSTAL
PROVÍNCIA PAÍSPOBLACIÓ CODI POSTALVI
VI DOMICILI ESTRANGER 1 DOMICILI ESTRANGER 2
MUNICIPI PROVÍNCIA
TELÈFON FIX TELÈFON MÒBIL

















































(Ompliu començant per l'esquerra, deixant en blanc els espais que no necessiteu)
(Ompliu començant per l'esquerra, deixant en blanc els espais que no necessiteu)
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AIGUA, URBANISME I HABITATGE 
















Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de




DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
SOL·LICITUD DE QUALIFICACIÓ DEFINITIVA I RECONEIXEMENT 
DE SUBVENCIONS EN EDIFICI 
SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA Y RECONOCIMIENTO 
DE SUBVENCIONES EN EDIFICIO
RHB
39323
A DADES DEL PROMOTOR (en cas de més d'un promotor, adjunteu relació amb les dades)DATOS DEL PROMOTOR (en caso de más de un promotor, adjuntar relación con los datos)
COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI / CIF
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP




Usuari o inquilí 
Usuario o inquilino
Comunitat de propietaris 
Comunidad de propietarios




NOM / NOMBRE DNICOGNOMS / APELLIDOS
PROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD
CPDOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
B DADES DE L'ACTUACIÓ DE REHABILITACIÓ / DATOS DE LA ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN
LOCALITAT / LOCALIDADEMPLAÇAMENT (CARRER/PLAÇA, NÚMERO, PIS I PORTA) / EMPLAZAMIENTO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
ESTAT DE LES OBRES / ESTADO DE LAS OBRASC
DATA D'ACABAMENT DE LES OBRES 
FECHA DE FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS
TIPUS DE SOL·LICITUD / TIPO DE SOLICITUDD
La concessió de la qualificació definitiva de les actuacions de rehabilitació 
La concesión de la calificación definitiva de las actuaciones de rehabilitación
Reconeixement de subvencions 
Reconocimiento de subvenciones
E SOL·LICITUD / SOLICITUD
Així mateix es té per informat que el termini de resolució de la present sol·licitud és de TRES MESOS, a comptar de la seua entrada en el
Registre de l'òrgan competent, transcorregut el qual, de no ser resolta esta, s'entendrà que ha sigut DESESTIMADA la sol·licitud de qualificació
provisional i el finançament qualificat. (Art. 42.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre).
Asimismo se tiene por informado que el plazo de resolución de la presente solicitud es de TRES MESES, a contar desde su entrada en el
Registro del órgano competente, transcurrido el cual, de no ser resuelta la misma, se entenderá que ha sido DESESTIMADA la solicitud de
calificación provisional y la financiación cualificada. (Art. 42.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre). 
F DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
a) Còpia de la llicència municipal d'edificació. 
a) Copia de la licencia municipal de edificación.
b) Quan haja sigut obligatori el projecte, s'haurà d'aportar exemplar del projecte d'execució final i certificat final d'obra emés per facultatiu
competent, en el qual s'arrepleguen la totalitat de les actuacions i d'acord amb els criteris establits en relació amb l'actuació. 
b) Cuando haya sido obligatorio el proyecto, se deberá aportar ejemplar del proyecto de ejecución final y certificado final de obra emitido por
facultativo competente, en el que se recojan la totalidad de las actuaciones y de acuerdo con los criterios establecidos en relación a la
actuación.
c) Justificació del gasto realitzat per mitjà de factures degudament omplides. 
c) Justificación del gasto realizado mediante facturas debidamente cumplimentadas.
d) Alta de manteniment de tercers (dades bancàries). 
d) Alta de mantenimiento de terceros (datos bancarios).
, d del
Firma:
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